

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к приказу МБОУ СОШ № 13  
им. В.В. Горбатко  
от 24.05.2019 г. № 248

**ПЛАН**  
**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и**  
**функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного**  
**профилей "Точка роста"**  
**в МБОУ СОШ № 13 им. В.В. Горбатко в 2019 году**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственный
1	2	3	4	
1	1. Создание рабочей группы. 2. Утверждение Положения О Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Приказ	Март-май	Подлубная О.Ю., директор школы
2	Утверждение Медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	Приказ	Май	Запорожец Е.П., заместитель директора по УВР
3	Согласование дизайн-проекта Центров	Письмо	Апрель	Подлубная О.Ю., директор
4	Согласование проекта зонирования Центра	Письмо	Апрель	Подлубная О.Ю., директор
5	Согласование перечня оборудования Центра	Письмо	Апрель	Подлубная О.Ю., директор
6	Разработка проекта штатного расписания	Проект штатного расписания	Май	Подлубная О.Ю., директор
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра	Свидетельства о повышении квалификации	Март-июнь	Запорожец Е.П., заместитель директора по УВР
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: 1. Подготовка технического задания согласно перечню оборудования; 2. Проведение ремонта, приведение школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Муниципальные контракты на поставку оборудования Муниципальные контракты на проведение ремонта	Май-август	Турзакова Г.В., заведующий хозяйством
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении обучающихся	Сентябрь	Запорожец Е.П., заместитель директора по УВР,

				Пронина Л.В., заместитель директора по ВР
10	Открытие Центра в единый день открытий	Информационн освещение в СМИ	сентябр ь	Запорожец Е.П., заместитель директора по УВР, Пронина Л.В., заместитель директора по ВР